

ARCFZ - Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario
Dirección Distrital Y Articulación Territorial 3

PROYECTO: I133 [AJ] Rendición de cuentas 2024 (Tungurahua)

Líder del Proyecto:	Marín Quintanilla, Karla Rebeca (karla.marin@agrocalidad.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Altuna Vásquez, Fidel Espartaco	Programas Relacionados:	
Titular:	Trujillo Insuasti, Mary Isabel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1.00
Localidad de Gestión:	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/04/2025 - 28/11/2025
Fecha de última actualización:	16/12/2025	Fecha de Fin Base:	28/11/2025
Modificado por:	Marín Quintanilla, Karla Rebeca	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

PROPÓSITO: Seguimiento a los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas con la ciudadanía
 PRODUCTO: Informe final de cumplimiento al proceso de rendición de cuentas y medios de verificación
 ALCANCE: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza

Beneficios Cualitativos

La difusión de las actividades y política pública institucional, genera que los beneficiarios y público objetivo, estén informados y puedan gestionar adecuadamente sus trámites y acceso a los servicios.

Tipo de Beneficiario

Productores agropecuarios y ciudadanía en general.


Restricciones

TIEMPO: 8 meses
 COSTO: N/A
 RECURSOS: Humanos, tecnológicos

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	-------------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/04/2025 Fecha de Fin: 28/11/2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	Avance programado acumulado											
				0 %	15 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	100 %	0 %
	Avance real acumulado											
				0 %	15 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	100 %	
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2025: Se remite el informe final en el cual consta el detalle completo de los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante el evento de rendición de cuentas 2024, realizado el 24 de junio del 2025 en la ciudad de Latacunga, la Agencia Nacional de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario, que debían cumplirse por parte de Pastaza, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua desde el mes de agosto al mes de octubre del 2025, mismos que con base en las evidencias presentadas por cada provincia y el seguimiento realizado, se confirma el cumplimiento total de los compromisos adquiridos.Hito 9 cumplido.</p>	Marín Quintanilla, Karla Rebeca	28/11/2025 - 12:07 PM
<p>OCTUBRE 2025: Durante el mes de Octubre, se cumplió íntegramente con los compromisos números 2 y 5 los cuales tenían como fecha límite ese mismo mes. Estos compromisos fueron ejecutados por las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza, y su cumplimiento ha sido debidamente documentado y respaldado en los anexos correspondientes, los cuales constituyen evidencia clara de las acciones realizadas.Hito 8 Cumplido</p>	Marín Quintanilla, Karla Rebeca	31/10/2025 - 07:51 PM
<p>Mediante GLPI 395971 se autoriza el ingreso a destiempo del archivo anexo de la acción PREVENIR/MITIGAR del riesgo "La pérdida, divulgación no autorizada o alteración de la información CAUSARÍA la vulneración de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, debilitando la capacidad de la institución para proteger los activos".</p>	Toala Cadena, María Soledad	14/10/2025 - 11:55 AM
<p>SEPTIEMBRE 2025: Durante el mes de septiembre, se cumplió íntegramente con los compromisos números 2, 3, 4,6,8,9 y los cuales tenían como fecha límite ese mismo mes. Estos compromisos fueron ejecutados por las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza, y su cumplimiento ha sido debidamente documentado y respaldado en los anexos correspondientes, los cuales constituyen evidencia clara de las acciones realizadas. Quedan pendientes los compromisos restantes, los cuales se ejecutarán según el cronograma establecido para cada uno. Hito 7 Cumplido</p>	Marín Quintanilla, Karla Rebeca	30/09/2025 - 09:49 AM
<p>AGOSTO 2025: Durante el mes de agosto, se cumplió íntegramente con los compromisos números 1, 2, 7, 11 y los cuales tenían como fecha límite ese mismo mes. Estos compromisos fueron ejecutados por las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza, y su cumplimiento ha sido debidamente documentado y respaldado en los anexos correspondientes, los cuales constituyen evidencia clara de las acciones realizadas. Quedan pendientes los compromisos restantes, los cuales se ejecutarán según el cronograma establecido para cada uno. Hito 6 Cumplido</p>	Marín Quintanilla, Karla Rebeca	30/09/2025 - 09:46 AM
<p>JULIO 2025:El 30 de julio de 2025 se envió un correo electrónico a los Directores de la Zona 3 (Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza) para dar seguimiento a los compromisos adquiridos. En dicho correo, se adjuntó el acta de compromisos firmada y se indicó que en virtud de que, según el listado de compromisos acordados en el que cada uno tiene la fecha de cumplimiento, no existe ningún compromiso que deba cumplirse en el mes de julio, por lo tanto no se requirió el reporte de avances ni la presentación de respaldos para dicho mes. Por lo tanto, no se puede adjuntar información adicional en este sentido.Hito 5 cumplido.</p>	Marín Quintanilla, Karla Rebeca	31/07/2025 - 08:36 AM
<p>JUNIO 2025: Se reprogramo el hito 3 que tenia como fecha de cumplimiento 16/06/2025, para el 25/06/2025, por cuando el evento de rendicion de cuentas se llevo a cabo recién con fecha 24/06/2025, siendo este el motivo de reprogramaciond el hito 3.</p>	Marín Quintanilla, Karla Rebeca	23/07/2025 - 03:20 PM
<p>JUNIO 2025: Los compromisos adquiridos con la ciudadanía por la Zona 3 de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario, que corresponde a las provincias: COTOPAXI, CHIMBORAZO, PASTAZA y TUNGURAHUA, en el evento realizado el 24 de junio del 2025, fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar 1 capacitación sobre la normativa legal vigente para los avicultores en el mes de agosto del 2025. Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza. 2. Fortalecer la vigilancia epidemiológica en laringotraqueítis infecciosa aviar. (1 Informe de monitoreo mensual hasta el mes de octubre del 2025) Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza. 	Marín Quintanilla, Karla Rebeca	23/07/2025 - 11:33 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. Realizar 1 capacitación en control de carne, leche, producción orgánica y vigilancia fitosanitaria en el mes de septiembre del 2025. Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza.</p> <p>4. Fortalecer el monitoreo del Moko en el cantón La Maná (1 Informe de monitoreo trimestral hasta el mes de septiembre del 2025)</p> <p>5. Realizar 1 capacitación de protocolos fitosanitarios para el cumplimiento de requisitos de ornamentales de exportación a realizarse en el mes de octubre del 2025. Cotopaxi</p> <p>6. Optimizar la trazabilidad en el sistema GUIA, asegurando la correcta identificación de técnicos asignados y el seguimiento de trámites (Memorando a realizarse hasta el mes de septiembre del 2025). Tungurahua.</p> <p>7. Simplificar el procedimiento en el sistema GUIA para Certificación de BPA. (Memorando a la Coordinación de Inocuidad para la mejora del proceso en el sistema GUIA hasta finales del mes de agosto del 2025). Cotopaxi</p> <p>8. Establecer vínculos con productores locales para fomentar la exportación de helados artesanales hasta el mes de septiembre del 2025. Cotopaxi.</p> <p>9. Realizar catastros de los apiarios (entregar un reporte trimestral hasta septiembre del 2025). Pastaza.</p> <p>10. Fortalecer el control a los establecimientos de faenamientos clandestinos de cerdos (entregar un reporte trimestral hasta septiembre del 2025). Pastaza</p> <p>11. Gestionar la apertura de mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, para la exportación de babaco fresco desde Tungurahua. Hito 4 cumplido.</p> <p>JUNIO 2025: La Deliberación Pública de Rendición de Cuentas 2024, correspondiente a la Zona 3 (Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza), se llevo a cabo el martes 24 de junio de 2025, a las 10h00, en el Salón de la Gobernación, ubicado en las calles Quito y General Maldonado, ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. A dicho evento asistieron 72 representantes de personas jurídicas y gremios productivos.Hito 3 cumplido.</p> <p>Se rectifico el error en los dos resúmenes ejecutivos del mes de junio 2025, por cuanto por un error de tipeo anteriormente se hizo constar en ambos: "Hito 2 cumplido" cuando lo correcto era "Hito 3 cumplido" ; e "Hito 4 cumplido" respectivamente.</p>		
<p>JUNIO 2025: Los compromisos adquiridos con la ciudadanía por la Zona 3 de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, que corresponde a las provincias: COTOPAXI, CHIMBORAZO, PASTAZA y TUNGURAHUA, en el evento realizado el 24 de junio del 2025, fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realizar 1 capacitación sobre la normativa legal vigente para los avicultores en el mes de agosto del 2025. Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza. Fortalecer la vigilancia epidemiológica en laringotraqueítis infecciosa aviar. (1 Informe de monitoreo mensual hasta el mes de octubre del 2025) Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza. Realizar 1 capacitación en control de carne, leche, producción orgánica y vigilancia fitosanitaria en el mes de septiembre del 2025. Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza. Fortalecer el monitoreo del Moko en el cantón La Maná (1 Informe de monitoreo trimestral hasta el mes de septiembre del 2025) Realizar 1 capacitación de protocolos fitosanitarios para el cumplimiento de requisitos de ornamentales de exportación a realizarse en el mes de octubre del 2025. Cotopaxi Optimizar la trazabilidad en el sistema GUIA, asegurando la correcta identificación de técnicos asignados y el seguimiento de trámites (Memorando a realizarse hasta el mes de septiembre del 2025). Tungurahua. Simplificar el procedimiento en el sistema GUIA para Certificación de BPA. (Memorando a la Coordinación de Inocuidad para la mejora del proceso en el sistema GUIA hasta finales del mes de agosto del 2025). Cotopaxi Establecer vínculos con productores locales para fomentar la exportación de helados artesanales hasta el mes de septiembre del 2025. Cotopaxi. Realizar catastros de los apiarios (entregar un reporte trimestral hasta septiembre del 2025). Pastaza. Fortalecer el control a los establecimientos de faenamientos clandestinos de cerdos (entregar un reporte trimestral hasta septiembre del 2025). Pastaza Gestionar la apertura de mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, para la exportación de babaco fresco desde Tungurahua. Hito 2 cumplido. 	<p>Marín Quintanilla, Karla Rebeca</p>	<p>30/06/2025 - 05:52 PM</p>
<p>JUNIO 2025: La Deliberación Pública de Rendición de Cuentas 2024, correspondiente a la Zona 3 (Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza), se llevo a cabo el martes 24 de junio de 2025, a las 10h00, en el Salón de la Gobernación, ubicado en las calles Quito y General Maldonado, ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. A dicho evento asistieron 72 representantes de personas jurídicas y gremios productivos.Hito 2 cumplido</p>	<p>Marín Quintanilla, Karla Rebeca</p>	<p>25/06/2025 - 09:02 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mayo 2025: Con fecha 12 de mayo del 2025 se envió el memorando Nro. AGR-AGC/Z3/TUNGURAHUA-2025-001184-M, mediante el cual se dio a conocer a los Directores y Jefe de la zona 3, sobre la delegación del Equipo de rendición de cuentas 2024 para la planificación, ejecución y seguimiento del proceso. Hito 1 cumplido.</p> <p>Con GLPI numero 0381710 se autoriza el ingreso a destiempo y la correccion del resumen ejecutivo del mes de mayo 2025</p>	Marín Quintanilla, Karla Rebeca	26/05/2025 - 04:41 PM
<p>Mayo del 2025: Mediante Memorando Nro. AGR-AGC_Z3_TUNGURAHUA-2025-001301-M de fecha 20 de mayo de 2025 se solicitó a la Dirección Tipo B - Cotopaxi y Chimborazo; y a la Jefatura de Pastaza se remita la información referente al proceso de rendición de cuentas hasta el 26 de mayo del 2025 y se envío el cronograma con todos los aspectos necesarios para el proceso de rendición de cuentas. Hito 2 cumplido</p>	Marín Quintanilla, Karla Rebeca	22/05/2025 - 08:46 AM
<p>Mayo 2025: Con fecha 12 de mayo del 2025 se envío el memorando Nro. AGR-AGC/Z3/TUNGURAHUA-2025-001184-M, mediante el cual se dio a conocer a los Directores y Jefe de la zona 3, sobre la delegación del Equipo de rendición de cuentas 2024 para la planificación, ejecución y seguimiento del proceso</p>	Marín Quintanilla, Karla Rebeca	15/05/2025 - 08:24 PM
<p>Abril 2025: Durante este periodo se llevó a cabo una reunión con los directores de la Zona 3 para socializar el cronograma del CPCCS, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-007-E-2025-0070, emitida el 28 de febrero de 2025. En dicha reunión se coordinaron acciones preliminares, como la definición tentativa del lugar donde se realizará el evento y la asignación de actividades específicas a cada área.</p>	Marín Quintanilla, Karla Rebeca	30/04/2025 - 05:12 PM
<p>Justificación de la reprogramación: Se reprograma el hito 1, 2, 3,4,5 ,6,7,8 debido a que la resolución Nro CPCCS-PLE-SG-007-E-2025-0070 del 28-02-2025 se emito la propuesta del Nuevo Cronograma para la implementación del proceso de rendición de cuentas del periodo fiscal 2024 para todos los sujetos obligados a rendir cuentas por lo que se posterga un mes el cumplimiento de cada hito. GLPI : 373 824 reprogramación de hitos del proyecto.</p>	Marín Quintanilla, Karla Rebeca	08/04/2025 - 04:12 PM

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Delegación del Equipo de rendición de cuentas 2024, elaborado	4-Inicio de Trabajo	15/05/2025		15/05/2025		Sí	5.0
2	PLANEACIÓN: Planificación del Proceso de Rendición de Cuentas, elaborado	4-Inicio de Trabajo	22/05/2025		22/05/2025		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Informe de rendición de cuentas, elaborado	5-Entregables Intermedios	16/06/2025		25/06/2025		Sí	15.0
4	EJECUCIÓN: Lista de compromisos adquiridos con la ciudadanía en el evento de rendición de cuentas, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2025		30/06/2025		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas, mes de julio, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2025		31/07/2025		Sí	10.0
6	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a los compromisos	5-Entregables Intermedios	29/08/2025		29/08/2025		Sí	10.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	adquiridos en la rendición de cuentas, mes de agosto, elaborado							
7	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas, mes de septiembre, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2025		30/09/2025		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas, mes de octubre, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2025		31/10/2025		Sí	10.0
9	CIERRE: Informe final de cumplimiento al proceso de rendición de cuentas y medios de verificación, realizado	9-Entregables Formales	28/11/2025		28/11/2025		Sí	20.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1.00 **
Costo Total:	1.00
Total Devengado:	1.00
% Costo Total Devengado:	100.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 100.00 %

Perfil Económico 2025

	Años Previos	Año Actual (2025)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	1.00	0.00	1.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	1.00	0.00	1.00
Ppto. Codificado	0.00	1.00	0.00	1.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2025)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	1.00	0.00	1.00
Ppto. Devengado	0.00	1.00	0.00	1.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	1.00	0.00	1.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2025



Presupuesto Mensual 2025

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2025							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar							
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Sep	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00		1.00				
Nov	0.00		1.00				
Dic	0.00		1.00				
Total	1.00	1.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
51	[AJ] Incrementar la eficiencia de los procesos de asesoría jurídica MEDIANTE el fortalecimiento de la capacidad jurídica y la actualización continua de la normativa. (Tungurahua)

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	analisis de información relevante (obsoleto)	analisis_de_información_133-signed-signed-signed.pdf	05/02/2025
2	analisis de información relevante_reprogramacion (obsoleto)	analisis_de_información_133-signed-signed-signed.pdf	07/04/2025
3	analisis de información relevante_reprogramacion(obsoleto)	analisis_de_información_133_-marzo_2025-signed-signed-signed.pdf	17/03/2025
4	analisis de información relevante_reprogramacion(vigente)	analisis_de_información_133-signed-signed-signed.pdf	01/05/2025
5	Asociacion Hito 3: EJECUCIÓN: Informe de rendición de cuentas, elaborado	INFORME_HITO_3_-signed-signed-signed.pdf	25/06/2025
6	Asociacion Hito 6: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas, mes de agosto, elaborado	informe_y_respaldos_documentales.rar	29/08/2025
7	Asociacion Riesgo Mitigar Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Rendición de Cuentas	AGR-AGC_Z3_TUNGURAHUA-2025-002782-M.pdf	30/09/2025
8	Asociación Hito 1: DEFINICIÓN: Delegación del Equipo de rendición de cuentas 2024	2.AGR-AGC_Z3_TUNGURAHUA-2025-001184-M.pdf	14/05/2025
9	Asociación Hito 2:PLANEACIÓN: Planificación del Proceso de Rendición de Cuentas	5.informe_para_hito_2-22_de_mayo_del_2025_-signed-signed-signed_(1).pdf	22/05/2025
10	Asociación Hito 4: EJECUCIÓN: Lista de compromisos adquiridos con la ciudadanía en el evento de rendición de cuentas.	Listado_de_compromisos_adquiridos.pdf	30/06/2025
11	Asociación Hito 5: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas, mes de julio elaborado	HITO_5.rar	31/07/2025
12	Asociación Hito 7: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas, mes de septiembre, elaborado	HITO_7.rar	30/09/2025

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	Asociación Hito 8: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento a los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas, mes de octubre, elaborado	Hito_8.rar	31/10/2025
14	Asociación Hito 9: CIERRE: Informe final de cumplimiento al proceso de rendición de cuentas y medios de verificación, realizado	hito_9.rar	28/11/2025
15	Certificado_Manejo_y_Control_Herramienta_GPR_2025	Certificado_de_Aprobacin_GPR_2025.pdf	25/03/2025
16	Certificado_Manejo_y_Control_Herramienta_GPR_2025	Certificado_de_Aprobación_FABIAN_MOREJON.pdf	16/12/2025
17	Delegación líder y equipo de proyecto (obsoleto)	AGR-AGC_Z3_TUNGURAHUA-2025-000226-M_PROYECTO.pdf	05/02/2025
18	Delegación líder y equipo de proyecto (vigente)	AGR-AGC_Z3_TUNGURAHUA-2025-003337-M-1.pdf	26/11/2025
19	Informe acción riesgo divulgación de información	Capacitacion_EGSI_Proyectos.rar	14/10/2025
20	Reporte ajuste_2025_hito3	Reporte_ajuste_2025_hito3.pdf	16/06/2025
21	Reporte de reprogramación 2025 hito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 (obsoleto)	2025_Project_Highlights_2025_3_7_(1).pdf	07/03/2025
22	Reporte de reprogramación 2025 hito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 (obsoleto)	2025_Project_Highlights_2025_4_7.pdf	07/04/2025
23	Reporte de reprogramación 2025 hito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 (vigente)	2025_Project_Highlights_2025_4_30.pdf	30/04/2025
24	Reporte inicial 2025	reporte_inicial_rendicion_cuenta_2025.pdf	04/02/2025

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Marin Quintanilla, Karla Rebeca	Especialista técnico	Analista Distrital y Articulación Territorial de Asesoría Jurídica 3	karla.marin@agrocalidad.gob.ec	098 312 1345
Marin Quintanilla, Karla Rebeca	Líder técnico	Analista Distrital y Articulación Territorial de Asesoría Jurídica 3	karla.marin@agrocalidad.gob.ec	098 312 1345
Marin Quintanilla, Karla Rebeca	Coordinador de logística	Analista Distrital y Articulación Territorial de Asesoría Jurídica 3	karla.marin@agrocalidad.gob.ec	098 312 1345
Morejon Guatumillo, Fabian Mauricio	Coordinador administrativo	Responsable Administrativo Financiero	fabian.morejon@agrocalidad.gob.ec	0984808998