

**ARCFZ - Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario**  
**Dirección Distrital Y Articulación Territorial 6**

**Titular: Siavichay Sangurima, Mónica Alexandra**

**Fecha del Reporte: 18/03/2026**

**1. Descripción General**

<p>Misión:</p> <p>La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario - AGROCALIDAD es la encargada de la regulación y control de la sanidad del sector agropecuario y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, impulsando la productividad y competitividad para el desarrollo del sector y mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios mediante la implementación de planes, programas y proyectos de sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos con el fin de garantizar la calidad e inocuidad de la producción agropecuaria del país.</p> <p>Visión:</p> <p>Al 2025 la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario - AGROCALIDAD será reconocida nacional e internacionalmente por su alto grado de eficiencia en su gestión y entrega de servicios ágiles, transparentes y oportunos que garanticen la calidad e inocuidad de los productos primarios del país, contribuyendo al incremento sostenido de la productividad y competitividad del sector agropecuario.</p>
---

**2. Equipo Gerencial de la Organización**

Nombre	Rol
Siavichay Sangurima, Mónica Alexandra	Titular
	Jefe de Servicio de Sanidad Agropecuaria Azuay
Buestán Carabajo, Pedro Damián	Unidad de Sanidad Animal - Cañar
Caguana Ortega, Talita Gabriela	Unidad Distrital de Planificación y Gestión Estratégica
Caguana Ortega, Talita Gabriela	Unidad Distrital De Comunicación Social - Cañar
Calvache Ponce, Cristian Fabricio	Unidad de Gestión Documental - Azuay
Carrasco Cantos, Francisco José	Unidad de Inocuidad de Alimentos - Azuay
Castillo Minchala, Christian Javier	Unidad Distrital De TIC's
Castillo Zumba, Paola Fernanda	Unidad de Comunicación Social - Azuay
Idrovo Bustos, Diego Israel	Unidad de Sanidad Vegetal - Cañar
Jachero Romero, Verónica Pilar	Unidad Distrital de Gestión Documental - Cañar
Lema Vivar, Tannya Yadira	Unidad Distrital Administrativa Financiera - Cañar
Montenegro León, Alfredo José	Unidad Distrital De Asesoría Jurídica
Noblecilla Paccha, Carlos Vinicio	Unidad de Registro De Insumos Agropecuarios - Azuay
Ochoa Castro, Diego Ismael	Unidad de Laboratorios - Azuay
Peláez Peláez, Verónica Alejandra	Unidad de Sanidad Animal - Azuay
Quinteros Aucancela, Víctor Hugo	Unidad de Sanidad Vegetal - Azuay
Rodríguez Sanmartín, Keyla Dayanara	Unidad Administrativa Financiera - Azuay
Rodríguez Sanmartín, Keyla Dayanara	Unidad de Recursos Humanos - Azuay
Santos Lema, Wilson Eduardo	Unidad de Registro De Insumos Agropecuarios - Cañar
Siavichay Sangurima, Mónica Alexandra	Dirección Distrital y Articulación Territorial - Cañar
Silva Torres, Daniela Carolina	Unidad Distrital de Recursos Humanos - Cañar
Yuqui Tenemaza, Diego Patricio	Unidad de Inocuidad de Alimentos - Cañar

### 3. Resumen de la Situación actual

#### ASESORÍA JURÍDICA

Cañar: 61 procesos administrativos, 3 convenios.

Azuay: 62 procesos administrativos sancionadores, 2 convenios.

#### TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Se ha realizado los mantenimientos preventivos de equipos informáticos en Cañar y Azuay

#### TALENTO HUMANO

Cañar: En este periodo se ha tenido 2 Inducción de nuevo personal técnico, 11 Régimen Disciplinario

Azuay: Inducción de nuevo personal técnico

#### PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Continuación y mejora de gestión del clima laboral, gestión del cambio organizacional, planificación operativa y su seguimiento.

#### GESTION DOCUMENTAL

Cañar y Azuay: Continuación de 2 pgc de digitalización y baja documental y 2 procesos Control de ingreso y salida de trámites y correspondencia interna y externa, y certificaciones.

#### FINANCIERA:

Cañar: Porcentaje ejecución presupuestaria Gasto Corriente (Cañar): 99.87% y Porcentaje de ejecución del PAC (Cañar) 100%

Azuay: Ejecución presupuestaria es de 99.17% Ejecución PAC, se tiene un cumplimiento de 12 procesos de 13 planificados.

COMUNICACIÓN SOCIAL: Ejecución de los proyectos y procesos

#### LABORATORIO:

hasta mes de junio 2025 han analizado 571 muestras concernientes a diagnóstico animal, 616 muestras correspondiente a entomología y 5650 a laboratorio de calidad de leche tanto de cliente externo como interno, dando un total de 1837 muestras de enero a junio

#### SANIDAD ANIMAL

Cañar: Fiebre Aftosa: 146210 bovinos inmunizados en 10924 predios. Peste Porcina Clásica: 43628 porcinos inmunizados en 5959 predios.

Azuay: FIEBRE AFTOSA inmunizados 172497 (172449 bovinos y 48 búfalos) con un total de 12973 predios. Vacunación contra PESTE PORCINA CLÁSICA se ha inmunizado mediante convenio 007 (15 de julio del 2024 al 31 de octubre del 2025) 37764 porcinos en 4500 predios, mediante convenio 0002 (01 de noviembre del 2025 al 31 de octubre del 2026) 4176 porcinos en 386 predios.

#### SANIDAD VEGETAL

Cañar: Monitoreo de Plagas y cultivos: 1010, Pos registro a operadores de exportación: 40 Pos registro a operadores de importación y/o establecimientos de material de propagación: 68, Capacitaciones en plagas reglamentadas o de importancia económica: 30

Azuay: Monitoreos de plagas en principales cultivos dentro del proceso de Vigilancia Fitosanitaria con un total de 1000. Control pos registro a operadores de importación y viveros 140 planificadas.

#### INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Cañar: 553388 litros de analizados, 515808 litros de leche inocuos, 37580 litros de leche decomisando. 7 certificaciones BPA nacional otorgados 8 certificaciones por equivalencia otorgadas.

Azuay: centros de acopio de leche registrados 5, registro de medios de transporte de leche cruda 35, habilitación de 4 centros de faenamiento, registro de medios de transporte de productos y subproductos cárnicos 105, control de calidad de leche cruda 402712 litros controlados y 395934 litros decomisados, certificación de 40 UPAs en BPA, muestreo de 38 productos agropecuarios, gestión de procesos de orgánicos; inspección a 3 operadores orgánico

#### REGISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS

Cañar: Registro de almacenes agropecuarios nuevos: 12

\* Post registro de almacenes agropecuarios: 83

\* Control de la calidad de la formulación de insumos agropecuarios: 19

\* Post registro de empresas agrícolas: 09

\* Socialización del buen uso y manejo responsable de insumos agropecuarios: 10

\* Insumos agropecuarios inspeccionados: 767

Azuay: 100 Inspecciones post registro a almacenes agropecuarios y 15 inspecciones post registro a empresas agrícolas

### 4. Problemas y Riesgos en la Organización

Problemas: Falta de personal, sobre carga de tareas.

Riesgos:

Cierre de mercados Internacionales

Incremento de riesgo de aparición de enfermedades transmitida por alimentos y cierre de mercados.

Pérdida del estatus sanitario y fitosanitario.

Establecimiento y/o diseminación de plagas reglamentadas.

Comercialización de insumos agropecuarios que no garanticen su eficacia

Desabastecimiento de bienes y servicios.

Quejas, denuncias, demandas, agresiones físicas/verbales/psicológicas

Disminución de asignación presupuestaria

Rotación de personal



Procesos retrasados, proyectos inconclusos, demora en trámites, pérdida de liderazgo

## 5. Desempeño de los Objetivos (2025)

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
<b>50. [AF] Incrementar la ejecución de la planificación anual de contratación pública MEDIANTE el seguimiento a la adquisición de bienes y servicios. (Cañar y Azuay)</b>							
50.1	[AF] Porcentaje de cumplimiento del plan anual de compras orientado a la optimización de recursos (Azuay)		92.31 %	1	0.9231	01/01/2025	Sep-Dic
50.2	[AF] Porcentaje de cumplimiento del plan anual de compras orientado a la optimización de recursos (Cañar)		100.00 %	1	1	01/01/2025	Sep-Dic
<b>51. [AJ] Incrementar la eficiencia de los procesos de asesoría jurídica MEDIANTE el fortalecimiento de la capacidad jurídica y la actualización continua de la normativa. (Cañar y Azuay)</b>							
51.1	[AJ] Porcentaje de procesos administrativos sancionadores sustanciados (Azuay)		100.00 %	1	1	01/01/2025	Oct-Dic
51.2	[AJ] Porcentaje de procesos administrativos sancionadores sustanciados (Cañar)		100.00 %	1	1	01/01/2025	Oct-Dic
<b>52. [CS] Incrementar el posicionamiento de la imagen institucional MEDIANTE la implementación de campañas de comunicación integrales. (Cañar y Azuay)</b>							
52.1	[CS] Porcentaje posicionamiento institucional (Azuay)		100.84 %	0.844	0.8511	01/01/2025	Oct-Dic
52.2	[CS] Porcentaje posicionamiento institucional (Cañar)		86.53 %	0.629	0.5443	01/01/2025	Oct-Dic
<b>53. [SV] Reducir el riesgo de ingreso y diseminación de plagas reglamentadas para proteger la producción interna y el acceso a mercados internacionales MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos de control, vigilancia y certificación fitosanitaria. (Cañar y Azuay)</b>							
53.1	[SV] Porcentaje de monitoreos realizados con plagas detectadas en procesos de vigilancia (Azuay)		100.39 %	0.514	0.516	01/01/2025	Oct-Dic
53.2	[SV] Porcentaje de notificaciones internacionales de incumplimiento gestionadas (Azuay)		100.00 %	1	1	01/01/2025	Oct-Dic
53.3	[SV] Número de cumplimiento de protocolos y planes de trabajo por provincia (Azuay)		100.00 %	14	14	01/01/2025	Oct-Dic
53.4	[SV] Porcentaje de monitoreos realizados con plagas detectadas en procesos de vigilancia (Cañar)		104.05 %	0.61	0.6347	01/01/2025	Oct-Dic
53.5	[SV] Porcentaje de notificaciones internacionales de incumplimiento gestionadas (Cañar)		100.00 %	1	1	01/01/2025	Oct-Dic
53.6	[SV] Número de cumplimiento de protocolos y planes de trabajo por provincia (Cañar)		114.29 %	35	40	01/01/2025	Oct-Dic
<b>54. [TIC´s] Incrementar la eficiencia de los servicios tecnológicos MEDIANTE el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. (Cañar y Azuay)</b>							
54.1	[TIC´s] Porcentaje de renovación o repotenciación de servicios tecnológicos gestionados (Azuay)		100.00 %	1	1	01/01/2025	Jul-Dic
54.2	[TIC´s] Porcentaje de renovación o repotenciación de servicios tecnológicos gestionados (Cañar)		100.00 %	1	1	01/01/2025	Jul-Dic

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
<b>55. [RH] Incrementar las capacidades técnicas y conductuales del personal, mejorar su bienestar integral y fomentar su desarrollo profesional, MEDIANTE una gestión eficiente y orientada a la mejora de los procesos de talento humano. (Cañar y Azuay)</b>							
55.1	[RH] Promedio de calificación de evaluación del desempeño (Azuay)		106.34 %	91.5	97.3	01/01/2025	Ene - Dic
55.2	[RH] Índice de accidentabilidad (Azuay)		0.00 %	0.076	0	01/01/2025	Oct-Dic
55.4	[RH] Promedio de calificación de evaluación del desempeño (Cañar)		98.51 %	96.07	94.64	01/01/2025	Ene - Dic
55.5	[RH] Índice de accidentabilidad (Cañar)		0.00 %	0.084	0	01/01/2025	Oct-Dic
55.6	[RH] Porcentaje de cumplimiento de plan anual de capacitación (Cañar)		100.00 %	1	1	01/01/2025	Oct-Dic
55.7	[RH] Porcentaje de cumplimiento de contratación con base a la planificación del talento humano (Cañar)		100.00 %	1	1	01/01/2025	Jul-Dic
55.8	[RH] Porcentaje de cumplimiento de plan anual de capacitación (Azuay)		100.00 %	1	1	01/01/2025	Oct-Dic
<b>56. [IA] Incrementar la inocuidad de los productos agropecuarios en su fase primaria y la idoneidad de la producción sustentable MEDIANTE el fortalecimiento de la vigilancia, control y certificación para el consumo interno y exportación. (Cañar y Azuay)</b>							
56.1	[IA] Número de sitios de producción con certificación en Buenas Prácticas Agropecuarias (Azuay)		100.00 %	40	40	01/01/2025	Oct-Dic
56.2	[IA] Porcentaje de muestras de productos orgánicos agropecuarios en cumplimiento a la normativa orgánica ecuatoriana (Azuay)		142.86 %	0.7	1	01/01/2025	Oct-Dic
56.3	[IA] Número de sitios de producción con certificación en Buenas Prácticas Agropecuarias (Cañar)		187.50 %	8	15	01/01/2025	Oct-Dic
56.4	[IA] Porcentaje de muestras de productos orgánicos agropecuarios en cumplimiento a la normativa orgánica ecuatoriana (Cañar)		101.35 %	0.74	0.75	01/01/2025	Oct-Dic
<b>57. [RIA] Incrementar la garantía de la calidad y seguridad de los insumos agropecuarios en el territorio nacional MEDIANTE el fortalecimiento de las actividades de control y/o capacitaciones a los sectores involucrados para el cumplimiento de la normativa legal vigente. (Cañar y Azuay)</b>							
57.1	[RIA] Porcentaje de productos que cumplen con la normativa vigente (Azuay)		101.93 %	0.95	0.9683	01/01/2025	Oct-Dic
57.2	[RIA] Porcentaje de productos que cumplen con la normativa vigente (Cañar)		107.73 %	0.915	0.9857	01/01/2025	Oct-Dic
<b>58. [SA] Reducir la presencia de enfermedades animales terrestres de notificación obligatoria y/o de interés nacional MEDIANTE el fortalecimiento e implementación de las medidas zoonosanitarias de prevención, control y/o erradicación de enfermedades, y de bienestar animal. (Cañar y Azuay)</b>							
58.1	[SA] Porcentaje de brotes de enfermedades de animales terrestres priorizadas cerradas (Azuay)		121.95 %	0.82	1	01/01/2025	Oct-Dic
58.2	[SA] Porcentaje de predios avícolas certificados (Azuay)		100.00 %	0.3279	0.3279	01/01/2025	Diciembre
58.3	[SA] Porcentaje de predios apícolas certificados (Azuay)		100.41 %	0.097	0.0974	01/01/2025	Diciembre
58.4	[SA] Porcentaje de predios porcícolas certificados (Azuay)		100.62 %	0.016	0.0161	01/01/2025	Diciembre

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
58.6	[SA] Porcentaje de predios libres de brucelosis bovina certificados (Azuay)		93.33 %	0.0015	0.0014	01/01/2025	Diciembre
58.7	[SA] Porcentaje de predios libres de tuberculosis bovina certificados (Azuay)		115.38 %	0.0013	0.0015	01/01/2025	Diciembre
58.8	[SA] Porcentaje de brotes de enfermedades de animales terrestres priorizadas cerradas (Cañar)		113.64 %	0.88	1	01/01/2025	Oct-Dic
58.9	[SA] Porcentaje de predios avícolas certificados (Cañar)		117.86 %	0.22	0.2593	01/01/2025	Diciembre
58.10	[SA] Porcentaje de predios apícolas certificados (Cañar)		100.00 %	0.2	0.2	01/01/2025	Diciembre
58.11	[SA] Porcentaje de predios porcícolas certificados (Cañar)		100.00 %	0.0117	0.0117	01/01/2025	Diciembre
58.13	[SA] Porcentaje de predios libres de brucelosis bovina certificados (Cañar)		114.29 %	0.0007	0.0008	01/01/2025	Diciembre
58.14	[SA] Porcentaje de predios libres de tuberculosis bovina certificados (Cañar)		114.29 %	0.0007	0.0008	01/01/2025	Diciembre
<b>59. [LAB] Incrementar el desempeño de los laboratorios MEDIANTE el robustecimiento de procesos de diagnóstico. (Azuay)</b>							
59.1	[LAB] Índice de desempeño del laboratorio (Azuay)		100.00 %	1	1	01/01/2025	Diciembre
<b>60. [DA] Incrementar la eficiencia de los procesos de gestión documental MEDIANTE el control y seguimiento de la digitalización de los documentos y la capacitación para la estandarización en temas de gestión documental institucional. (Cañar y Azuay)</b>							
60.1	[DA] Porcentaje de respuestas de trámites ingresados por Quipux (Azuay)		98.01 %	0.96	0.9409	01/01/2025	Nov-Dic
60.3	[DA] Porcentaje de documentación digitalizada (Azuay)		100.00 %	1	1	01/01/2025	Diciembre
60.4	[DA] Porcentaje de respuestas de trámites ingresados por Quipux (Cañar)		101.60 %	0.98	0.9957	01/01/2025	Nov-Dic
60.5	[DA] Promedio de calificación de los procesos de gestión documental (Cañar)		100.00 %	9.5	9.5	01/01/2025	Oct-Dic
60.6	[DA] Porcentaje de documentación digitalizada (Cañar)		100.00 %	1	1	01/01/2025	Diciembre
60.7	[DA] Promedio de calificación de los procesos de gestión documental (Azuay)		100.00 %	9.9	9.9	01/01/2025	Oct-Dic
<b>61. [PGE] Incrementar la efectividad y el rendimiento de los procesos institucionales MEDIANTE la mejora continua de la planificación y la gestión estratégica. (Cañar y Azuay)</b>							
61.1	[PGE] Promedio de evaluaciones de clima laboral (Azuay)		128.36 %	67	86	01/01/2025	Ene - Dic
61.2	[PGE] Promedio de no conformidades por auditoría (Azuay)		17.63 %	1.89	0.3333	01/01/2025	Diciembre
61.3	[PGE] Porcentaje de procesos evaluados (Azuay)		100.00 %	1	1	01/01/2025	Oct-Dic
61.4	[PGE] Índice de gestión estratégica de la provincia (Azuay)		109.51 %	0.9	0.9856	01/01/2025	Oct-Dic
61.6	[PGE] Promedio de no conformidades por auditoría (Cañar)		27.60 %	1.89	0.5217	01/01/2025	Diciembre
61.7	[PGE] Porcentaje de procesos evaluados (Cañar)		100.00 %	1	1	01/01/2025	Oct-Dic

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
61.8	[PGE] Índice de gestión estratégica de la provincia (Cañar)		109.51 %	0.9	0.9856	01/01/2025	Oct-Dic
61.9	[PGE] Promedio de evaluaciones de clima laboral (Cañar)		126.92 %	78	99	01/01/2025	Ene - Dic

## 6. Listado de Proyectos (2025): Vista Presupuestal





Proyecto	Ppto. Aprobado Inicial	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Estimado a fin de año	Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)
I249 [PGE] Gestión interna del clima laboral 2025 (Azuay)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I250 [PGE] Gestión interna del clima laboral 2025 (Cañar)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I251 [DA] Baja documental de la documentación física de 2017 hacia atrás (Cañar)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I252 [AF] Ejecución del plan anual de contrataciones (PAC) (Azuay)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I253 [AF] Ejecución del plan anual de contrataciones (PAC) (Cañar)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I254 [RH] Fortalecimiento de la seguridad y salud ocupacional (Azuay)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I255 [TIC's] Gestión para la renovación de servicios tecnológicos (Cañar)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I256 [SV] Implementación de metodología ECA en la asistencia técnica a productores (Cañar)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I257 [DA] Baja documental de la documentación física de 2017 hacia atrás (Azuay)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I258 [IA] Ejecución de programas educomunicacionales en temas de inocuidad de alimentos (Cañar)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I259 [IA] Ejecución de programas educomunicacionales en temas de producción sustentable (Cañar)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I260 [TIC's] Gestión para la renovación de servicios tecnológicos (Azuay)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I261 [IA] Ejecución de programas educomunicacionales en temas de producción sustentable (Azuay)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I262 [RIA] Proyecto de fortalecimiento para el control post registro de insumos agropecuarios y su correcta comercialización a través del apoyo de organizaciones públicas y privadas - PRIMERA FASE (Cañar)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00

Proyecto	Ppto. Aprobado Inicial	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Estimado a fin de año	Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)
I263 [LAB] Implementación del procedimiento específico de ensayo para la identificación taxonómica de la familia: Eriophyidae (Azuay)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I264 [CS] Implementación del plan estratégico de comunicación social 2025 Fase 1 (Azuay)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I265 [DA] Digitalización de los documentos de archivos de gestión y archivos periféricos - fase VI (Cañar)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I266 [IA] Ejecución de programas educacionales en temas de inocuidad de alimentos (Azuay)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I267 [SV] Implementación de metodología ECA en la asistencia técnica a productores (Azuay)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I268 [RIA] Proyecto de fortalecimiento para el control post registro de insumos agropecuarios y su correcta comercialización a través del apoyo de organizaciones públicas y privadas - PRIMERA FASE (Azuay)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I269 [PGE] Actualización del sistema de gestión de calidad (Azuay)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I270 [PGE] Actualización del sistema de gestión de calidad (Cañar)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I271 [SA] Fortalecimiento de los programas de control zoonosario y el sistema de vigilancia zoonosaria de la producción pecuaria (Cañar)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I272 [DA] Digitalización de los documentos de archivos de gestión y archivos periféricos - fase VI (Azuay)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I273 [AJ] Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en aspectos jurídicos de los servidores (Azuay)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I274 [AJ] Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en aspectos jurídicos de los servidores (Cañar)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I275 [AJ] Rendición de cuentas 2025 (Cañar)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I276 [CS] Implementación del plan estratégico de comunicación social 2025 Fase 1 (Cañar)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I277 [SA] Fortalecimiento de los programas de control zoonosario y el sistema de vigilancia zoonosaria de la producción pecuaria (Azuay)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00

Proyecto	Ppto. Aprobado Inicial	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Estimado a fin de año	Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)
I278 [RH] Fortalecimiento de la seguridad y salud ocupacional (Cañar)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
I279 [LAB] Estudio comparativo de los métodos analíticos: espectroscópico infrarrojo medio vs fotométrico para la determinación de lactosa en leche fluida en el LDR (Azuay)	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
<b>Total de la Organización</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.00</b>

## 7. Listado de Proyectos (2025): Vista por Desempeño

Proyecto	Fase Actual	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de Avance	Hitos en Riesgo	Fecha de Fin	Indicadores			
I249 [PGE] Gestión interna del clima laboral 2025 (Azuay)	Completado	Siavichay Sangurima, Mónica Alexandra	100.00 %	100.00 %		28/11/2025	0	0	0	0
I250 [PGE] Gestión interna del clima laboral 2025 (Cañar)	Completado	Siavichay Sangurima, Mónica Alexandra	100.00 %	100.00 %		28/11/2025	0	0	0	0
I251 [DA] Baja documental de la documentación física de 2017 hacia atrás (Cañar)	Completado	Jachero Romero, Verónica Pilar	100.00 %	100.00 %		28/11/2025	0	0	0	0
I252 [AF] Ejecución del plan anual de contrataciones (PAC) (Azuay)	Completado	Rodriguez Sanmartin, Keyla Dayanara	100.00 %	100.00 %		19/12/2025	0	0	0	0
I253 [AF] Ejecución del plan anual de contrataciones (PAC) (Cañar)	Completado	Lema Vivar, Tannya Yadira	100.00 %	100.00 %		19/12/2025	0	0	0	0
I254 [RH] Fortalecimiento de la seguridad y salud ocupacional (Azuay)	Completado	Rodriguez Sanmartin, Keyla Dayanara	100.00 %	100.00 %		28/11/2025	0	0	0	0
I255 [TIC's] Gestión para la renovación de servicios tecnológicos (Cañar)	Completado	Castillo Minchala, Christian Javier	100.00 %	100.00 %		30/09/2025	0	0	0	0
I256 [SV] Implementación de metodología ECA en la asistencia técnica a productores (Cañar)	Completado	Idrovo Bustos, Diego Israel	100.00 %	100.00 %		31/10/2025	0	0	0	0
I257 [DA] Baja documental de la documentación física de 2017 hacia atrás (Azuay)	Completado	Calvache Ponce, Cristian Fabricio	100.00 %	100.00 %		28/11/2025	0	0	0	0
I258 [IA] Ejecución de programas educacionales en	Completado	Yuqui Tenemaza,	100.00 %	100.00 %		29/08/2025	0	0	0	0

Proyecto	Fase Actual	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de Avance	Hitos en Riesgo	Fecha de Fin	Indicadores			
										
temas de inocuidad de alimentos (Cañar)		Diego Patricio								
I259 [IA] Ejecución de programas educacionales en temas de producción sustentable (Cañar)	Completado	Yuqui Tenemaza, Diego Patricio	100.00 %	100.00 %		30/09/2025	0	0	0	0
I260 [TIC's] Gestión para la renovación de servicios tecnológicos (Azuay)	Completado	Castillo Minchala, Christian Javier	100.00 %	100.00 %		30/09/2025	0	0	0	0
I261 [IA] Ejecución de programas educacionales en temas de producción sustentable (Azuay)	Completado	Carrasco Cantos, Francisco José	100.00 %	100.00 %		30/09/2025	0	0	0	0
I262 [RIA] Proyecto de fortalecimiento para el control post registro de insumos agropecuarios y su correcta comercialización a través del apoyo de organizaciones públicas y privadas - PRIMERA FASE (Cañar)	Completado	Santos Lema, Wilson Eduardo	100.00 %	100.00 %		28/11/2025	0	0	0	0
I264 [CS] Implementación del plan estratégico de comunicación social 2025 Fase 1 (Azuay)	Completado	Siavichay Sangurima, Mónica Alexandra	100.00 %	100.00 %		28/11/2025	0	0	0	0
I265 [DA] Digitalización de los documentos de archivos de gestión y archivos periféricos - fase VI (Cañar)	Completado	Jachero Romero, Verónica Pilar	100.00 %	100.00 %		28/11/2025	0	0	0	0
I266 [IA] Ejecución de programas educacionales en temas de inocuidad de alimentos (Azuay)	Completado	Carrasco Cantos, Francisco José	100.00 %	100.00 %		29/08/2025	0	0	0	0
I267 [SV] Implementación de metodología ECA en la asistencia técnica a productores (Azuay)	Completado	Quinteros Aucancela, Víctor Hugo	100.00 %	100.00 %		31/10/2025	0	0	0	0
I268 [RIA] Proyecto de fortalecimiento para el control post registro de insumos agropecuarios y su correcta comercialización a través del apoyo de organizaciones públicas y privadas - PRIMERA FASE (Azuay)	Completado	Noblecilla Paccha, Carlos Vinicio	100.00 %	100.00 %		28/11/2025	0	0	0	0
I269 [PGE] Actualización del sistema de gestión de calidad (Azuay)	Completado	Rivadeneira Bautista, Verónica Mercedes	100.00 %	100.00 %		30/12/2025	0	0	0	0
I270 [PGE] Actualización del sistema de gestión de calidad (Cañar)	Completado	Rivadeneira Bautista, Verónica Mercedes	100.00 %	100.00 %		12/12/2025	0	0	0	0

Proyecto	Fase Actual	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de Avance	Hitos en Riesgo	Fecha de Fin	Indicadores			
I271 [SA] Fortalecimiento de los programas de control zoonosario y el sistema de vigilancia zoonosaria de la producción pecuaria (Cañar)	Completado	Buestán Carabajo, Pedro Damián	100.00 %	100.00 %		28/11/2025	0	0	0	0
I272 [DA] Digitalización de los documentos de archivos de gestión y archivos periféricos - fase VI (Azuay)	Completado	Calvache Ponce, Cristian Fabricio	100.00 %	100.00 %		28/11/2025	0	0	0	0
I273 [AJ] Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en aspectos jurídicos de los servidores (Azuay)	Completado	Montenegro León, Alfredo José	100.00 %	100.00 %		31/10/2025	0	0	0	0
I274 [AJ] Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en aspectos jurídicos de los servidores (Cañar)	Completado	Montenegro León, Alfredo José	100.00 %	100.00 %		31/10/2025	0	0	0	0
I275 [AJ] Rendición de cuentas 2025 (Cañar)	Completado	Montenegro León, Alfredo José	100.00 %	100.00 %		30/11/2025	0	0	0	0
I276 [CS] Implementación del plan estratégico de comunicación social 2025 Fase 1 (Cañar)	Completado	Caguana Ortega, Talita Gabriela	100.00 %	100.00 %		28/11/2025	0	0	0	0
I277 [SA] Fortalecimiento de los programas de control zoonosario y el sistema de vigilancia zoonosaria de la producción pecuaria (Azuay)	Completado	Peláez Peláez, Verónica Alejandra	100.00 %	100.00 %		28/11/2025	0	0	0	0
I278 [RH] Fortalecimiento de la seguridad y salud ocupacional (Cañar)	Completado	Silva Torres, Daniela Carolina	100.00 %	100.00 %		28/11/2025	0	0	0	0
I279 [LAB] Estudio comparativo de los métodos analíticos: espectroscópico infrarrojo medio vs fotométrico para la determinación de lactosa en leche fluida en el LDR (Azuay)	Completado	Ochoa Castro, Diego Ismael	100.00 %	100.00 %		27/11/2025	0	0	0	0
I263 [LAB] Implementación del procedimiento específico de ensayo para la identificación taxonómica de la familia: Eriophyidae (Azuay)	Cancelado	Astudillo Álvares, Angélica Liliana	100.00 %	0.00 %	6	31/10/2025	0	0	0	0
<b>Total de la Organización</b>					<b>6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. Acciones Clave

Fecha de Inicio	Acción Clave	Evidencia de éxito	Responsable	Fecha de Fin	Prioridad	T
No hay información disponible						

